



«ДОРОЖНАЯКАРТА»
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленности «Точкароста»
при МБОУ «ГИМНАЗИЯ №6 г. Усть-Джегуты»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятия в 2022 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 6 г. Усть-Джегуты»	Приказ по ОУ	До 10.04.2022 г.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по ОУ	До 10.04.2022 г.
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по ОУ	До 10.04.2022 г.
4	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по ОУ	До 10.04.2022 г.
5	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по ОУ	До 10.04.2022 г.
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика» в том числе: — анализ и подбор	Свидетельства о повышении квалификации Отчет	Апрель-июнь

	<p>кадрового состава Центра;</p> <p>— обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектно-офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>— обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектно-офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>по программам переподготовки кадров.</p> <p>Представление информации о кадровом составе</p>	
7	Наладка оборудования в кабинете Центра	Получение оборудования	Май-Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении и учащихся	Сентябрь
9	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
10	Открытие Центра в единый день открытия центров в КЧР	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 г.
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь